

Tokaj Város Önkormányzat

2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Becsült érték (nettó)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés							
I. számú háziorvosi rendelő működéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése	33190000-8 (Különféle orvosi eszközök és készítmények) 30100000-0 (Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével)	9.000.000	Nemzeti	Meghívásos	2017.08.01	2017.10.01	nem
II. Építési beruházás							
I. számú háziorvosi rendelő felújítása	45453100-8(Felújítás)	55.000.000	Nemzeti	Meghívásos	2017.08.01	2017.10.01	nem
Idősek Napközi Otthonának	45453100-8 (Felújítás)	110.000.000	Nemzeti	Nyílt	2017.07.30	2017.11.01	nem

felújítása							
Kerékpárút kialakítása Tokaj É-i bevezető útjától az Erzsébet királyné hídig	45233162-2 (Kerékpárút építése)	720.000.000	Nemzeti	Nyílt	2017.06.30	2017.10.01	nem
Tokaj város belvív elvezetés fejlesztése	45232452-5 (Vízvezetés)	165.000.000	Nemzeti	Nyílt	2017.06.30	2017.10.01	nem
Konyhafejlesztés a város intézményeiben	45453100-8 (Felújítás)	150.000.000	Nemzeti	Nyílt	2017.06.30	2017.10.01	nem
Külterületi helyi közutak fejlesztése	45233120-6 (Közút építése)	72.000.000	Nemzeti	Meghívásos	2017.08.01.	2018.01.31.	nem
Belterületi utak felújítása	45233142-6 (Közútjavítás)	85.000.000	Nemzeti	Meghívásos	2017.06.01.	2017.12.31.	nem
Helyi termelői piac fejlesztése Tokajban	45213142-0 (szabadtéri piac kivitelezése)	81.000.000	Nemzeti	Meghívásos	2017.06.30	2017.10.01	nem
Tokaj II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és tornacsarnok energetikai korszerűsítése	45453100-8 (felújítás)	196.000.000	Nemzeti	Nyílt	2017.06.30	2017.10.01	nem
Barnamezős terület	45453100-8 (felújítás)	223.000.000	Nemzeti	Nyílt	2017.06.30	2017.10.01	nem

rehabilitációja – Tokaj Hegyalja Főváros Háza kialakítása							
Borvidéki Emlékpark kialakítása	45453100-8 (felújítás)	36.000.000 Ft	Nemzeti	Meghívásos	2017.04.30.	2017.07.30.	nem
Zöld város kialakítása Tokajban	45453100-8 (felújítás)	352.000.000	Nemzeti	Nyílt	2017.06.30	2017.10.01	nem
„Tokaj vízitúra megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és közösségi egységek építése és annak járulékos munkái”	45200000-9	69.180.000	Nemzeti	Meghívásos	2017.04.21.	2017.12.11.	nem
„Tokaj vízitúra megállóhely II. ütem – Tokaj hajótároló építése”	45000000-7	17.500.000	Nemzeti	Meghívásos	2017.11.28.	2018.03.10.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés							
Barnamezős terület rehabilitációja – Tokaj Hegyalja Főváros Háza kialakítása	71245000-7 (Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk), 71240000-2 (Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások)	22.000.000	Nemzeti	Meghívásos	2017.06.30	2017.10.01	nem

IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							

Tokaj, 2017. év március hónap 31. nap